


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «Подпорожская РЭС»



**План мероприятий
 по подготовке к отопительному периоду на 2026-2027 год
 ООО «Подпорожская РЭС».**

№ п/п	Наименование	Исполнитель	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1.	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии МКД	ООО «Подпорожская РЭС»	В период отопительного периода по необходимости	Главный инженер Трофимов С.М., Специалист по охране труда Глушанов А.В.
2.	Техническое обслуживание теплового пункта (ИТП)	ООО «Подпорожская РЭС»	В период отопительного периода по необходимости	Главный инженер Трофимов С.М. Специалист по охране труда Глушанов А.В.
3.	Обходы и осмотры системы теплоснабжения МКД	ООО «Подпорожская РЭС»	1 раз в месяц	Главный инженер Трофимов С.М.
4.	Согласование Графика подготовки ИТП, систем теплоснабжения к отопительному периоду в ООО «Петербургтеплоэнерго»	ООО «Подпорожская РЭС»	апрель –май 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
5.	Проверка работоспособности защиты системы теплоснабжения и тепловых сетей	ООО «Подпорожская РЭС»	Согласно графика подготовки май – август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.	Обеспечить эксплуатацию теплоснабжающих установок:			
6.1	проверку полной комплектации оборудования ИТП в соответствии с проектом и нормативно-техническими актами	ООО «Подпорожская РЭС»	Согласно графика подготовки май – август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.2	проверку действительности актов проверки КИП и ИТП	ООО «Подпорожская РЭС»	Согласно графика подготовки май –август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.3	проверку, ремонт (по необходимости)	ООО	Согласно	

	за юрной арматуры и арматуры постоянного регулирования системы теплотребления	«Подпорожская РЭС»	графика подготовки май – август 2026г.	Специалист по охране труда Глушанов А.В.
6.4	проверку действительности протокола проверки знаний в органе Ростехнадзора	ООО «Подпорожская РЭС»	май- июнь 2026г.	Специалист по охране труда Глушанов А.В.
6.5	подготовку/корректировку (по необходимости) производственных инструкций	ООО «Подпорожская РЭС»	май – август 2026г.	Специалист по охране труда Глушанов А.В.
6.6	проверку ИТП на предмет отсутствия несанкционированных врезок	ООО «Подпорожская РЭС»	май – август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.7	проверку, регулировку предохранительных клапанов	ООО «Подпорожская РЭС»	май – август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.8	проверку соответствия оборудования ИТП утвержденной принципиальной схеме	ООО «Подпорожская РЭС»	май – август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
6.9	проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплотребления	ООО «Подпорожская РЭС»	согласно графика подготовки	Специалист по охране труда Глушанов А.В.
6.10	проведение промывки тепловых сетей и системы теплотребления	ООО «Подпорожская РЭС»	согласно графика подготовки	Специалист по охране труда Глушанов А.В.
6.11	получение Акта проверки готовности систем теплотребления к отопительному сезону	ООО «Петербургтеплоэнерго»	согласно графика подготовки	Главный инженер Трофимов С.М.
7.	Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний теплотехнического персонала	Ростехнадзор	май- август 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
8.	Назначение ответственного лица за техническое состояние безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок	ООО «Подпорожская РЭС»	май- июнь 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.
9.	Утепление подвалов, входных дверей	ООО «Подпорожская РЭС»	август- сентябрь 2026г.	Мастер Фролов Н.Ю.
10.	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025- 2026г.	ООО «Подпорожская РЭС»	август- сентябрь 2026г.	Главный инженер Трофимов С.М.